

**План мероприятий (“дорожная карта”)
по созданию и функционированию Центра образования
естественно-научной и технологической направленностей
“Точка роста” в МБОУ СОШ с.Синявка**

№ п/п	Наименование мероприятия	ответственный	результат	Срок/отметка о выполнении
1.	<i>Подготовка нормативно-правовой базы</i>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра. Дополнительно: - разработка и утверждение Положения о деятельности Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра; -назначение руководителя Центра	Л.В. Зверева	Приказы ОО, локальные акты ОО	Март 2021 года
1.2.	Разработка и утверждение Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра	Л.В. Зверева	Приказ ОО	Март 2021 года
1.3.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра “Точка роста”, в том числе размещение информации на сайте МБОУ СОШ с. Синявка	Л.В. Зверева	Приказ ОО	Март 2021 года
1.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Л.В. Зверева	Приказ ОО	До 25.08.2021г.
1.5.	Корректировка основных программ образования, разработка программ дополнительного образования, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра.	Л.В.Зверева	Приказы ОО, наличие программ допобразования	До 25.08.2021г.
1.6.	Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром	Классные руководители	Протоколы родительских собраний	До сентября 2021г.
1.7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Л.В.Зверева	Приказы ОО о зачислении обучающихся	До 01.09.2021г.
1.8.	Открытие Центра в единый день открытий	Л.В. Зверева	Приказ ОО, фотоотчет, информация на сайте	Сентябрь 2021г.
1.9.	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы школы в связи с функционированием Центра	Л.В. Зверева	Приказ ОО	Сентябрь 2021г.
2.	<i>Финансово-хозяйственная деятельность</i>			
2.1.	Подача заявок на разработку сметной документации	Л.В. Зверева		Март 2021г.

2.2.	Подготовка и корректировка технических заданий (наименование проводимых работ)	Л.В. Зверева	Подготовка технических заданий в сметный отдел	Март 2021г.
2.3.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра	Л.В. Зверева	Название организации ПСД	
2.4.	Прохождение экспертизы ПСД	Л.В.Зверева	Расценки и начисления проверены	
2.5.	Размещение в единой информационной системе плана-графика работ	Л.В.Зверева		
2.6.	Торги (элект.аукцион, элект.магазин)	Л.В.Зверева	Информация в электронном магазине	
2.7.	Заключение контракта	Л.В. Зверева	контракт	
2.8.	Размещение на сайте сообщения о заключении контракта	М.И. Ширкова	Информация на сайте	
2.9.	Ремонтные работы (с направлением фотоотчета в отдел образования и на сайт школы)	Л.В.Зверева М.И. Ширкова		До 20.08.2021г.
2.10.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения "Точки роста"	Л.В.Зверева	перечень	Май 2021г.
2.11.	Закупка необходимой мебели	Л.В.Зверева	Наличие мебели	До августа 2021г.
2.12.	Формирование перечня элементов фирменного стиля	Л.В.Зверева		До 16 июня 2021г.
2.13.	Закупка элементов фирменного стиля	Л.В. Зверева		До августа 2021г.
2.14.	Получение и наладка оборудования	Л.В.Зверева	Товарная накладная	Август 2021г.
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Анализ и подбор состава Центра	Л.В.Зверева	Приказ об утверждении штатного расписания центра	Август 2021
3.2.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектами офисом национального проекта "Образование"	Л.В.Зверева	Свидетельства о повышении квалификации	Согласно графику проектного офиса национального проекта "Образование"
3.3.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Л.В.Зверева		Согласно графику
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Создание интернет-страницы на сайте школы	М.И.Ширкова	Страница на сайте	Март 2021г.
4.2.	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки	Е.А. Киселева	Новости, статьи, репортажи	Март-август 2021г.
4.3.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Л.В.Зверева	Новости, статьи, репортажи	Август-октябрь 2021г.
4.4.	Открытие Центра	Л.В.Зверева	Новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2021г.
4.5.	Информационное сопровождение	Л.В.Зверева,	Новости, статьи,	постоянно

	функционирования Центра	руководитель Центра	репортажи	
4.6.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Л.В.Зверева, руководитель Центра	Новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2021г. май 2022г.
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий “дорожной карты”	Л.В.Зверева, руководитель Центра	отчет	ежемесячно